

A. INFORMAȚII GENERALE DESPRE ACORDUL DE GRANT

1	Județul	Alba
2	UAT/localitatea	Alba Iulia
3	Nr. acord de grant	4/SGL/27.06.2017
4	Runda căreia aparține acordul de grant (1 sau 2)	1
5	Denumirea liceului (vechea și noua denumire, dacă este cazul)	COLEGIUL TEHNIC „APULUM” ALBA IULIA
6	Perioada de implementare a acordului de grant	2017-2022
	Adresa completă a liceului (inclusiv adresă de email, pagină web, număr telefon fix, mobil, persoană de contact)	Str. Gh. Pop De Băsești, Nr.2, Cod 510253 ww.aicta.ro, tel. fix 0258834102 e-mail apulum.rose@gmail.com [REDACTED] [REDACTED]
6	Numele și prenumele directorului (număr de telefon fix, mobil)	[REDACTED]
7	Denumirea proiectului	„LUCRÂND ÎMPREUNĂ, VOM REUȘI!”
8	Coordonatorul de grant (nume și prenume, date de contact: telefon, e- mail)	[REDACTED] [REDACTED] dana.uritescu@gmail.com
9	Valoarea grantului (lei)	450.000

ECHIPA DE PROIECT

1. Echipa de management

- persoana de contact/coordonatorul de grant URİȚESCU DANA director adj.
- responsabil financiar OLELEI FLAVIUS
- responsabil achiziții ȘANDRU MARIANA

2. Profesori din grupul de lucru

Se numește comisia care va desfășura activități remediale în cadrul proiectului ROSE în următoarea componență:

- TIBEA MARIA (matematica) 4 ore/săptămână*25 săptămâni
- OTELEA MARIANA (matematica) 4 ore/săptămână*25 săptămâni
- CRESTIN LIANA (matematica) 4 ore/săptămână*25 săptămâni
- BOLOGA TEODORA (matematica) 4 ore/săptămână*25 săptămâni
- STEF ALINA (limba română) 2 ore/săptămână*25 săptămâni
- ONIGA CAMELIA (limba română) 4 ore/săptămână*25 săptămâni
- MAGDA ANCA (limba română) 4 ore/săptămână*25 săptămâni

- ARDELEAN DELIA (biologie) 4 ore/saptamana*25 saptamani
- BELE IOAN (geografie) 2 ore/saptamana*25 saptamani
- VÂRTEI CARMEN psiholog scolar 5 ore/saptamana*25 saptamani

Se numește comisia care va desfășura activități extracurriculare (cercuri ale elevilor) în cadrul proiectului ROSE în următoarea componentă:

- URITESCU DANA (cercul de științe și cercul de informatică) 2 ore/saptamana*25 saptamani
- PITEA GABRIELA (cercul de informatică) 1 ora/saptamana*25 saptamani
- COMICI LAURA (cercul de științe) 1 ora/saptamana*25 saptamani
- MIHALCA ANDREIA (cercul de comunicare în limba engleză) 1 ora/saptamana*25 saptamani
- NICULA DIANA (cercul de comunicare în limba engleză) 1 ora/saptamana*25 saptamani
- DAESCU NICOLETA (cercul de management) 1 ora/saptamana*25 saptamani
- ROMAN MARIA (cercul de management) 1 ora/saptamana*25 saptamani
- TEISAN GENOVEVA (cercul de jurnalism) 1 ora/saptamana*25 saptamani
- RUSU ELENA (cercul de jurnalism) 1 ora/saptamana*25 saptamani
- PITEA GABRIELA consilier educativ 5 ore/saptamana*25 saptamani

B. DATE STATISTICE

An școlar	Număr elevi înscriși	Număr elevi cuprinși în grupul țintă	Număr absențe	Promovabilitate	Rezultate examen bacalaureat	Număr cadre didactice		
						Stagiari	Titulari	Suplinitori
2016 - 2017	473	-	48846	99,56	60,71	-	56	18
2017 - 2018	399	156	34054	98,72	53,93	-	48	19
2018 – 2019 (sem I)	369	156	16614	91,06	-	-	45	16

DATE DESPRE ORARUL ELEVILOR

- Se lucrează în schimburi DA NU

- Orele se desfășoară în intervalul: 8,00-14,00

Întalnirea mentorului cu cadrele didactice va avea loc luni, 15 aprilie 2019, ora 11,00

- Activitățile cu elevii se desfășoară conform următorului program:

ORARUL ACTIVITĂȚILOR
SUBPROIECTULUI – “LUCRÂND ÎMPREUNĂ, VOM REUȘI!” 2018-2019
în intervalul orar: 14,00-16,00

NR. CRT	DENUMIREA ACTIVITĂȚII	LUNI	MARȚI	MIERCURI	JOI	VINERI
1.	ACTIVITĂȚI DE EDUCAȚIE REMEDIALĂ SĂPTĂMÂNILE 1->25	R2 cls XIIB – ȚİBEA M. R5 cls XIA – BOLOGA T.	R7 cls XIC – CREȘTIN L. R6 cls XIB –BOLOGA T.	R1 cls XIIA – OȚELEA M.	R8 cls XID –CREȘTIN L. R3 cls XIIC –ȚİBEA M. R4 cls XIID –OȚELEA M.	-
		R4 cls XIID – BELE I.	R1 cls XIIA- ARDELEAN R5 cls XIA- ONIGA C.	R3 cls XIIC – STEF A. R8 cls XID – MAGDAA. R2 cls XIIB-ARDELEAN D	R6 cls XIB –ONIGA C. R7 cls XIC – MAGDAA.	-
2.	ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ SĂPTĂMÂNILE 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23	R7 cls XIC – R8 cls XID –	R3 cls XIIC – R4 cls XIID –	R5 cls XIA – R6 cls XIB –		R1 cls XIIA R2 cls XIIB
3.	CONSILIERE ȘI ORIENTARE ÎN CARIERĂ SĂPTĂMÂNILE 4, 13 și 16		R3 cls XIIC – R4 cls XIID –			R1 cls XIIA R2 cls XIIB
4.	ORGANIZAREA UNOR CERCURI ALE ELEVILOR PE URMĂTOARELE TEME 1. ȘTIINTE APLICATE 2. JURNALISM 3. COMUNICARE ÎN LB. ENGLEZĂ 4. INFORMATICĂ 5. MANAGEMENT SĂPTĂMÂNILE 1->25	C1 – ȘTIINTE APLICATE COMICI L. URIȚESCU D. C3 – COMUNICARE ÎN LB. ENGLEZĂ NICULA D. MIHALCA A.	C2 – JURNALISM RUSU E. TEIȘAN G. C4 – INFORMATICĂ URIȚESCU D. PITEA G.	C5 – MANAGEMENT DĂESCU N. ROMAN M.	-	-
5.	CAMPANIA DE PROMOVARE A EDUCAȚIEI – “EU ÎMI ALEG VIITORUL!” SĂPTĂMÂNĂ 8	-	-	-	-	175 elevi din cls XI, XII – ONG

C. ACTIVITĂȚI EDUCAȚIONALE DERULATE ÎN CADRUL ACORDULUI DE GRANT

Nr. Crt.	TIP ACTIVITATE	STADIUL DE REALIZARE A ACTIVITĂȚII			DISFUNCȚIONALITĂȚI/ PROBLEME/ NEVOI IDENTIFICATE	MĂSURI PROPUSE
		ÎN GRAFIC	MODIFICAT PRIN ACT ADIȚIONAL	ÎNTÂRZIAT		
1.	Activități de educație remedială	X	-	-	Contractul de catering pentru elevii participanți la activitățile remediale a fost suspendat după 2 trimestre de proiect (din martie 2018) datorită faptului că elevii nu consumau sandwich-urile, ei fiind surprinși aruncând mancarea la coșul de gunoi.	Modificarea bugetului proiectului prin utilizarea banilor destinați serviciilor de catering spre alte tipuri de cheltuieli (marirea sumei alocate pentru plata cadrelor didactice care desfasoara activitatile remediale de la 35lei/ora la 50 lei/ora).
2.	Activități de dezvoltare personală, consiliere și orientare în carieră	X	-	-	-	-
3.	Activități extracurriculare Organizarea unor cercuri ale elevilor pe următoarele teme 1. Științe aplicate 2. Jurnalism 3. Comunicare în lb. engleză 4. Informatică 5. Management	X	-	-	Contractul de catering pentru elevii participanți la activitățile extrașcolare a fost suspendat după 2 trimestre de proiect (din luna martie 2018)	1.Modificarea bugetului proiectului prin utilizarea banilor destinați serviciilor de catering spre alte tipuri de cheltuieli (marirea sumei alocate pentru excursia tematica datorita faptului ca au crescut costurile de transport si cazare). 2. Modificarea bugetului proiectului prin utilizarea banilor destinați serviciilor de catering spre alte tipuri de cheltuieli (marirea sumei

						alocate pentru plata cadrelor didactice care desfasoara activitatile extracurriculare 35lei/ora la 50 lei/ora).
4.	Activitate de dotare cu echipamente IT	-	-	X	Nu s-a putut realiza achizitia si dotarea unei săli de clasă/cabinet cu 1 laptop, 1 videoproiector, 1 ecran de proiecție, precum și a școlii cu un multifuncțional deoarece nu s-au primit cel puțin 3 oferte. Menționăm că am parcurs procedura de achizitie de 5 ori de la inceputul proiectului si pana la data de 31 dec. 2018.	Modificarea planului de achizitii si a graficului proiectului privind reluarea achizitiei echipamentelor IT nerealizata, in perioada imediat urmatoare (aprilie-iunie 2019).
5.	Activități de management operațional	X	-	-	-	-

D. PROPUNERI PENTRU SUCCESUL ACTIVITĂȚILOR PLANIFICATE

PROPUNERI		
CADRE DIDACTICE	ELEVI DIN GRUPUL-ȚINTĂ	ALȚI ACTORI PARTICIPANȚI LA PROIECT